



Հավելված՝
Հայաստանի Հանրապետության
Շիրակի մարզի
Գյումրի համայնքի ավագանու
2020 թվականի ապրիլի 10-ի
N 47-Ա որոշման

ՀԱՅՏ

**Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական
ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիաների**

Ծրագրի անվանումը	Գյումրի քաղաքի երկրորդային 18 փողոցների հիմնանորոգում
Մարզ	Շիրակ
Համայնքը /համայնքները	Գյումրի
Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից	118 կմ, 0 կմ
Համայնքի /բնակավայրի բնակչությունը	113 525 մարդ
Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք /բնակավայրի	
Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն հստակ նշելով՝	
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը և ջրամատակարարման տևողությունը,	Գյումրի քաղաքն ամբողջությամբ (100%) ապահովված է ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերով, առկա է 24 ժամյա ջրամատակարարում, որից օգտվում են բոլոր բնակիչները: Գերմանական KFW բանկի միջոցներով մետաղական հնամաշ խողովակները փոխարինվել են պլաստմասե խողովակներով՝ կազմելով քաղաքի ջրամատակարարման ցանցի 70%-ը:
- գազամատակարարման համակարգից օգտվող համայնքի բնակչության տոկոսը,	Քաղաքն ամբողջությամբ գազաֆիկացված է: Գազամատակարարման համակարգից օգտվող բնակչությունը կազմում է 95%:
- ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության տոկոսը և համայնքում գյուղատնտեսական հողերից ոռոգվող հողատարածքների տոկոսը,	Ոռոգման համակարգից օգտվող բնակչության թիվը կազմում է 0% , քանզի քաղաքում ոռոգման ցանց չկա:
- լուսավորության համակարգի առկայությամբ փողոցների	Լրիվ կամ մասնակի փողոցային արտաքին լուսավորություն կա քաղաքի թվով 209 փողոցներից 193-ում, նրբանցքներում, փակուղիներում,

փողոցը՝ համայնքի ընդհանուր փողոցների մեջ և նշել էներգախնայող և ԼԵԴ լուսավորություն է, թե ոչ

Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը

անցումներում, որը կազմում է ընդհանուրի մոտ 93 %-ը: Լուսակետերի քանակը կազմում է մոտ 6800, որից էներգախնայող լամպերը կազմում են՝ մոտ 30 %, որն աստիճանաբար ավելացվում է: Միաժամանակ աշխատանքներ են տարվում ներթաղամասային բակային տարածքների լուսավորության ապահովման համար: 2019 թ. ՎԶԵԲ ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել է 12 փողոց, մոտ 13,0 կմ երկարությամբ և 2 հրապարակ: Համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով՝ մոտ 2 կմ ճանապարհ և մասնակի՝ 2 հրապարակ, սուբվենցիոն ծրագրով՝ 4 փողոց՝ 5կմ ընդհանուր երկարությամբ:

Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրի քաղաքում հիմնանորոգել 17 փողոցների առանձին հատվածներ:

Փողոցները հիմնականում չեն գտնվում Գյումրու պատմական կենտրոնում, հանդիսանում են երկրորդային փողոցներ և ընդգրկված չեն ՎԶԵԲ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագրով նախատեսված փողոցաշինական աշխատանքներում:

Գյումրի քաղաքի փողոցների ընդհանուր թիվը (փողոցներ, նրբանցքներ, փակուղիներ) կազմում է 209, որոնց ընդհանուր երկարությունը կազմում է 181,0 կմ, այդ թվում՝

1. բարեկարգված (որևէ ծածկույթ ունեցող)-152 կմ

որից՝ ասֆալտբետոնե- 102 կմ

խճից, կոպիճից մշակված փողոցներ- 50 կմ

2. հողային կամ ծածկույթ չունեցող-29 կմ

Բոլոր փողոցների, անցումների, նրբանցքների, հրապարակների ընդհանուր մակերեսը (ծածկույթով և առանց ծածկույթի) 2.9 մլն մ² է, որից բարեկարգված՝ 1.2 մլն մ² :

Հիմնանորոգվելու են փողոցների առանձին հատվածներ՝ իրենց հարակից մայրերով, որոնք ներթաղամասային փողոցներ են և որոնց հարող

հատվածներում գործում են դպրոցներ և մանկապարտեզներ: Ծրագրով նախատեսված հատվածներում վերանորոգման աշխատանքներ կատարվել են շուրջ 40 տարի առաջ:

Ընդհանուր ծավալը՝ 5855 մ ընդհանուր երկարությամբ և 49930 մ² երթևեկելի մասով, 16970 մ² մայրերով:

Փողոցների երթևեկելի մասերում և մայրերում նախատեսվող աշխատանքների համապարփակ տեղեկատվությունը կից հավելվածում:

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին

Ծրագրի իրականացման արդյունքում քաղաքի թվով 18 փողոցներ կլինեն բարվոք վիճակում, կազմելով ընդհանուր՝

1. 5855 մ երկարությամբ և 49930 մ² մակերեսով երթևեկելի ճանապարհներ:

2. 16970 մ² մակերեսով հիմնանորոգված մայրեր

Նախապես ընտրված հատվածները դեպի ենթակառուցվածքներ տանող ճանապարհներ են, որոնցով ամեն օր երթևեկում են հարյուրավոր քաղաքացիներ և մասնավորապես երեխաներ:

Գյումրի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում (2017-2021) բնակվողները և շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի կապիտալ ծրագրերում ներառված է «Փողոցների բարեկարգում» ծրագիրը, որը կազմվել է՝ ելնելով մի շարք առաջնահերթություններից, մասնավորապես՝

- դեպի մանկապարտեզ տանող ճանապարհներ
- դեպի դպրոց տանող ճանապարհներ

Ծրագրերի արդյունքում համայնքապետարանի գլխավոր նպատակն է ստեղծել նոր որակի քաղաքային միջավայր՝ հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժի ապահովմամբ և զբոսաշրջության գրավչության ավելացմամբ:

Ծրագրի սկզբնական փուլում կազմակերպվելու է գնումների գործընթաց՝ համապատասխան ընթացակարգով, այնուհետև ամփոփվելու են արդյունքները և հաղթող մասնակից (ների) հետ կնքվելու են պայմանագրեր, որին հաջորդելու է աշխատանքների իրականացման փուլը:

Իրականացվող աշխատանքների ընդհանուր ծավալը կազմում է 5855 մ երկարությամբ և 49930 մ² մակերեսով երթևեկելի ճանապարհներ, ինչպես նաև 16970 մ² մակերեսով հիմնանորոգված մայրեր:

Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները

Աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը համարվում է պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը և ավարտ՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը՝ 30 (երեսուն) օրից, որը հաշվվում է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկի օրվանից:

Ֆինանսավորումն իրականացվելու է ըստ փուլերի՝ ապրիլ-հունիս ամիսների ընթացքում:

Իրականացվելու է վերահսկողություն և նախորդ փուլի աշխատանքների ընդունում:

Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական

Ծրագրով նախատեսված ծախսերը կապիտալ բնույթի են և իրականացման արդյունքում Գյումրի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքը կավելանա ծրագրի մրցույթի արդյունքում ձևավորված արժեքի չափով:

միջոցների արժեքի ավելացում
բացառությամբ
բազմաբնակարան շենքերի
ընդհանուր բաժնային
սեփականության գույքի

Ծրագրի ազդեցությունը
համայնքի և շահառուների վրա

Նշել ծրագրի իրականացման
ընթացքում ստեղծվող
ժամանակավոր և հիմնական
աշխատատեղերի քանակը և
դրանց նկարագրությունը

Համայնքի նախորդ տարվա
բյուջեն և բյուջեի
կատարողականը

Ծրագրի շահառուներն են Գյումրի քաղաքի բնակիչները, Գյումրի ժամանող
մեքենաների վարորդներն ու ուղևորները:

Փողոցները ներթափանցալի են, հարակից՝ դպրոցներին և
մանկապարտեզներին:

Բնակիչները հնարավորություն կունենան երթևեկել անվտանգ
փողոցներով, իսկ հետիոտները՝ մաքուր և բարեկարգ
մայթերով: Բարեկարգ փողոցների արդյունքում օդի աղտոտվածությունը ևս
կնվազի, որն էլ անմիջականորեն դրական ազդեցություն կունենա
բնակիչների առողջության վրա:

Ծրագրի իրականացման ընթացքում համայնքապետարանի կողմից
ստեղծվող հիմնական աշխատատեղերի քանակը հինգն է, իսկ մասնավոր
հատվածի (պետական գնումների համապատասխան ընթացակարգով
հաղթող ճանաչված մասնակցի) կողմից ստեղծվող
ժամանակավոր/հիմնական աշխատատեղերի քանակը ներկա պահին
հստակ չէ:

Նախորդ տարվա բյուջեն՝ 4089820452 ՀՀ դրամ .			
	Պլան	Փաստացի	Տոկոս
Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտները	4,089,820,452	4,037,638,396	98.7
այդ թվում՝			
- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից	3,659,428,052	3,682,470,874	100.6
- Սեփական եկամուտներ	1,432,360,752	1,458,403,007	101.8
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ	110,965,200	105,644,522	95.2
Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից	4,429,126,173	3,808,935,318	86.0
- Վարչական բյուջեի ծախսեր	3,336,129,301	3,109,045,307	93.2
- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր	1,092,996,872	699,890,011	64.0
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից			
- ճանապարհաշինություն	704,729,472	530,821,161	75.3

- ջրամատակարարում			
- փողոցային լուսավորություն	15,603,000	15,207,600	97.5
- շենք շինույթ. ձեռքբերում			
- այլ մեքենաներ և սարքավոր.	125,445,100	106,481,100	84.9

Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն

Ընթացիկ տարվա բյուջե՝ 4512726000 ՀՀ դրամ ,	
	Պլան
Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում	4512726000
այդ թվում՝	
- Վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից	4103563100
- սեփական եկամուտներ	1643866800
- Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ	102271500
Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից	5080726800
- Վարչական բյուջեի ծախսեր	3852924100
- Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր	1227802700
Համայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից	
- Շենքերի և շինությունների կառուցում	36,337,700
- Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում	617,970,600
- Տրանսպորտային սարքավորումներ	237,247,300
- Վարչական սարքավորումներ	17,759,800
- Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ	282,827,300
- Աճեցվող ակտիվներ	5,340,000
- Նախագծահետազոտական ծախսեր	30,320,000

Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջեի մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով)

Գյումրի համայնքի 2020 թվականի բյուջեի մուտքերի հաշվին սույն ծրագրի իրականացումը հնարավոր չէ: Այս հանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ համայնքի բյուջեի ֆինանսական միջոցները գրեթե ամբողջությամբ ուղղվում է համայնքի պարտադիր խնդիրների իրականացմանը:

Ֆինանսական միջոցներից մի փոքր մաս էլ ուղղված է համայնքի կամավոր խնդիրների լուծմանը, որով փորձ է արվում ինչ-որ չափով մեղմելու համայնքի կարիքավոր և սոցիալապես խիստ անապահով բնակչության հոգսերը:

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն, այդ թվում՝	921389100 (ինը հարյուր քսանմեկ միլիոն երեք հարյուր ութսունինը հազար հարյուր) ՀՀ դրամ (100%)
- շինարարական օբյեկտների նախագծման արժեքը՝ դրամ,	41 462 100 (քառասունմեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսուներկու հազար հարյուր) ՀՀ դրամ
- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պեղական փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ դրամ,	
- տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ դրամ,	
- հեղինակային հսկողության ծառայությունների արժեքը՝ դրամ,	3 731 589 (երեք միլիոն յոթ հարյուր երեսունմեկ հազար հինգ հարյուր ութսունինը) ՀՀ դրամ
- գոյություն ունեցող շենք-շինությունների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ փորձաքննության ծառայության արժեքը՝ դրամ,	248 772 (երկու հարյուր քառասունութ հազար յոթ հարյուր յոթանասուներկու) ՀՀ դրամ
ինչպես նաև առանձին ներկայացնել հասարակական շենքերի և բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր օգտագործման գույքի կառուցման/նորոգման դեպքում՝ էներգախնայողության միջոցառումների արժեքը դրամ	
Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը	414 625 095 (չորս հարյուր տասներեք միլիոն վեց հարյուր քսանհինգ հազար ինսունհինգ) ՀՀ դրամ դրամ (45 %)
Այլ ներդրողներ	0 դրամ (0 %), նշել ներդրողի անունը
Ծրագրի իրականացման տևողությունը	Սկիզբը հուլիս 2020 թ. Տևողությունը 6 ամիս:
Ծրագրի ծախսերը	Ծրագրի ընդհանուր ծախսը կազմում է 921 389 100 ՀՀ դրամ:

Կից ներկայացվում են նախագծա-նախահաշվայի փաստաթղթերը:

Ամսաթիվ

10 մարտ 2020 թ.

Համայնքի ղեկավարի գլխավոր խորհրդական/համայնքի տնտեսական զարգացման
պատասխանատու
Հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը

Կարապետ Մխչյան
+(374) 55 666 229
mkchyan88@gmail.com

Համայնքի ղեկավար



Սամվել Բալասանյան
(անունը, ազգանունը)

